



SEF Franco-Malgache

« Solidarité-entraide-Fraternité Franco-Malgache »

Le Poitou Charentes avec Madagascar

Siège: Maison des Associations,
79300 Bressuire
Courrier: Présidente: M. Delavault 31
rue du Dr Schweitzer, 79100 Thouars
Tel 0677044711
ongfrancomalgache@yahoo.fr
<http://seffrancomalgache.jimdo.com>

PROJET Accès à l'Eau Potable du Collège et du Lycée de Manandriana

Rédaction Maryvone

Suite au problème constant de l'approvisionnement en eau de la seule borne fontaine du site (adduction d'eau gravitaire dont les infrastructures en amont ne sont pas entretenues ou insuffisance de débit de la source), un projet de raccordement au service des eaux malgache la JIRAMA a été étudié et validé par le CA. Plusieurs démarches ont abouti à l'obtention d'un devis en décembre 2015 d'un montant de 5516 €. Une subvention de 3500 € a été accordée par le SVL après présentation du dossier en 2016.

La mission d'octobre a concrétisé ce projet.

Déroulement de la mission ci-dessous.

I- Démarches auprès de la JIRAMA

Rapport entretien avec chef d'agence JIRAMA à Analamahitsy

Rendez-vous le mercredi 26 octobre à l'agence d'Analamahitsy

Transport taxi = 50 000 Ar (SEF)

Avec :

- Jean, proviseur du lycée
- John, adjoint maire de Manandriana
- futur chef ZAP Mr Fallet
- Mr le député Benjamin
- membres SEF : Alain, Marylène et

Maryvone

- Mr Salomon chef d'agence JIRAMA

Sujets abordés :

- Etude du devis : montant approximatif susceptible de variation selon les travaux effectués
- L'eau vient d'un château d'eau récent (2 ans), on nous assure qu'il y aura toujours un bon débit.
- Point de départ du circuit vers le collège-lycée avant la station taxi d'Ambatodronona diamètre 63
- 690 m de Tuyaux d'amenée jusqu'au coin du mur de l'établissement scolaire, diamètre= 63
- Passe en 32 jusqu'au compteur (12 m), sortie en 20
- Choix de l'emplacement du compteur vu avec John la veille : sous l'escalier du lycée, à repreciser avec les responsables de l'établissement
- Echelonnement du paiement des travaux demandé sur 3 mois, RIB récupéré.
- Demande de lettre d'engagement à commencer les travaux avant fin décembre pour débloquer le premier versement, car la subvention du SVL a été accordée pour l'année 2016.
- Une demande de participation financière à de futurs demandeurs de branchement sur les 690 m de tuyaux posés pour notre projet est possible pendant 5 ans au prorata de la distance entre le départ de notre raccordement au réseau JIRAMA et leur branchement. Nous exprimons le souhait que cette participation soit reversée sur le compte OTIV du lycée. Après 5 ans, les branchements sont libres.



Mr le Député a appuyé nos demandes et souhaite être informé du suivi du projet dont il espère rapide la réalisation.

A notre crainte d'un manque de débit si de nombreux branchements surviennent après la réalisation de notre raccordement, il nous été répondu qu'il y aurait toujours de l'eau sans perte de pression.

Une demande a déjà été faite à la mairie pour quelques maisons, ce n'est encore qu'un projet.

27 octobre suite à la demande de Mr Salomon la veille au téléphone, remise à son secrétariat d'une lettre officielle de la SEF destinée au directeur général de la JIRAMA de Soanierana, précisant toutes nos demandes et la raison de la nécessité de faire les travaux en 2016 par rapport à la subvention du SVL. Voir copie.

10 novembre. Réception de la réponse de l'agence générale de Tana acceptant notre demande (voir copie) ref raccordement Eau lycée Manandriana-Avaradrano, réf DIRTANA/RH/RS/2461/2016

Engagement de commencer les travaux dès réception de la moitié du montant du devis établi qui s'élève à 5516 €.

Après avoir avisé Mr Salomon directeur de l'agence d'Analamahitsy de ce courrier, et l'avoir sollicité pour nous communiquer l'évolution du projet, un ordre de virement international de 2800 € a été exécuté par la trésorière de la SEF en France.

Pierre doit s'assurer de la réception de ce virement et du commencement des travaux à suivre.

Revoir avec les responsables l'emplacement idéal du compteur.

2- Borne fontaine

L'entreprise ECAE a été contactée pour un devis, Gabriel doit nous le faire parvenir.

Jean, proviseur, devra le contacter en fonction de l'avancée des travaux ; leurs coordonnées respectives leur ont été transmises.

Ils devront au préalable réfléchir avec le directeur du collège sur l'emplacement idéal de cette borne fontaine, dont l'utilisation sera partagée entre les utilisateurs des deux établissements.

Problématiques :

S'assurer de la réalisation des travaux qui doivent commencer avant fin 2016 (Pierre)

La surveillance du bon déroulement des travaux (profondeur d'enfouissement...) par un agent de la mairie et un responsable des établissements scolaires est à confirmer.

Si branchement de privés dans les 5 ans : s'assurer que cela ne nuira pas à la distribution d'eau sur le site des établissements scolaires, et demander une participation à reverser sur le compte du lycée en provision pour d'autres projets.

Qui paiera les factures ? Arrangement entre les deux établissements scolaires ?

Contacts :

-**JIRAMA** : Mr Salomon Randriamiakiolisoa chef d'agence d'Analamahitsy 034 83 307 12

-**Lycée** : Jean RAVELONTSALAMA, 034 16 933 80 et 033 64 050 47 proviseur

ravelontsalamajb@gmail.com

-**Mairie** : John RAKOTOASON, adjoint 032 58 851 00, tmfm.santoine@yahoo.fr

-**Député** : Benjamin ANDRIAMITANTSOA RAMASINDRAIBE, 032 40 218 09, 034 11 836 07

andriamitntsoab@yahoo.fr

-**Entreprise ECAE**

Gabriel 034 08 142 16

ecae@live.fr

Annexes : lettres de demande et réponse d'engagement et devis de la JIRAMA ;

SEF Franco-Malgache

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache »

Le Poteau Charleville

Siège: Maison des Associations,
79300 Bressuire
Courrier: Présidente: M. Delavault
31 rue du Dr Schweitzer, 79100
Thouars Tel 0677044711
mail: onfrancomalgache@yahoo.fr
Site:
<http://sef-francomalgache.jimdo.com/>

Manandriano. Avakadiano
26 / 10 / 2016

Mme Delavault Margyone
Présidente de l'association
SEF franco malgache

M. & Directeur JIRAMA

Dossier suivi par
M. & Député d'Avakadiano
Benjamin Andriamitantsoa

Monsieur le Directeur,

C'est notre association SEF franco malgache qui va
prendre en charge le raccordement du lycée de
Manandriano au Service des Eaux JIRAMA.

Nous avons vu le devis évalué à
19 304 800 Ariary.
Nous soutenons ce projet depuis 1 an, la seule
borne fontaine desservant cet établissement scolaire de
340 élèves n'étant plus alimentée en eau depuis plusieurs
mois par une aduction d'eau gratuite mal entretenue
et une source traie en cette période.
Pour réaliser ce projet nous avons fait appel à
un organisme à Eau: le Syndicat du Val de Loire qui
nous a octroyé une subvention de 3500 € à condition
que la réalisation de ce raccordement soit effective
avant la fin de l'année 2016 ou en bonne voie de
fin de travaux. Si report en 2017 cette subvention sautera -
Nous sollicitons donc de votre part une lettre
d'engagement de votre part pour une réalisation de
raccordement, avant fin 2016, lettre qui nous assure
de passer cause votre subvention du Syndicat du Val
de Loire et qui distribuera le 1er versement de la SEF
de mai et qu'il nous conviendra.
Nous sollicitons le paiement en
2 et 3 fois selon l'avance des travaux.
dit lors de la semaine prochaine en




Nous avons été informés que tout
branchement d'un particulier dont la propriété est
mise sur le parcours de la tuyauterie (630m)
qui sera posée sur les vas publics du
regard principal au lycée pourra donner lieu
à une demande de participation financière
du particulier demandeur, mais sachant
que cette participation sera reversée sur le
compte OTIV de la caisse de soutien du lycée
Rodama 1^{er} de Manandiana, afin de
contribuer à la suite du projet d'établissement
qui est de créer un bloc sanitaire neuf
pour 1000 élèves.

Avec ma profonde considération et mes
sincères salutations

Le président de la SEF

Marysue Delavaud



PS la place du compteur sera à venir
avec les représentants de l'établissement,
pour une meilleure protection, il pourrait
être placé sans l'exahel du nouveau lycée,
non loin du futur bloc sanitaire, à
environ 12 m du coin du mur externe.

Lieu de Résidence à Madagascar

Motel Anosy
(ex Solimotel)

on peut y déposer toute communication
à mon égard par transmission

JIRO SY RANO MALAGASY

DIRECTION GENERALE : 149, RUE RAINANDRIAMAMPANDRY - ANTANANARIVO - BP. : 200

ADRESSE TELEGRAPHIQUE : JI.RA.MA
C.C.P. 21 441 - ANTANANARIVO
B. N. L. C. L. : 01 1735 5 VAR
R. C. 2004 B 0 0 5 5 3
STATISTIQUE N° 40100 11 1957 0 10005
N I F : 105 0 0 3 1 1 1
TELEPHONE 200.31 - ANTANANARIVO

Antananarivo, le 10 Novembre 2016

Madame DELAVault Maryvonne
Présidente de l'Association
SEF Franco Malgache
ANTANANARIVO

TRE REFERENCE...

TRE REFERENCE... DIRTANA /RH/RS/ 2661/2016

JET : Réponse de votre lettre du 26/10/16

Madame La Présidente,

Nous faisons suite à votre lettre du 26/10/16 et avons l'honneur de vous informer que :

- Votre demande de paiement en échelonnement de 3 versements du devis N° H802023/16 concernant l'adduction d'Eau potable au Lycée de Manandriana sera accordée par nos soins
- Nous acceptons également la réalisation de ces travaux dès que votre 1^{er} versement de la moitié dudit devis soit effectif
- Nous donnerons tous nos efforts et la possibilité de terminer ces travaux avant la fin de cette année 2016.

Comptant sur votre compréhension et toujours à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Veillez agréer, Madame La Présidente, l'expression de nos salutations distinguées.

Copie :

- Agence Analamahitsy
- DTOA

*Le Directeur Interrégional
d'Antananarivo*

RANIVOARISOA Herilala


ALIMENTATION EN EAU POTABLE
 A
 AMBOHIDRAVAKA MANANDRIANA
 AU NOM DE CEG MANANDRIANA

DEVIS ESTIMATIF N° H8023/DTOA/DDDO/2016
 Suivant DT N° 771535 DU 29/12/2015

DESIGNATION	QTE	UNITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
*** Canalisation principale:				
* Fourniture et pose:				
ARRET DE DISTRIBUTION	1,00	U	80 255,00	80 255,00
COUPE SUR CONDUITE EN SCE 63	1,00	U	4 976,00	4 976,00
JOINT GIBAUPLAST POUR PVC 63	1,00	U	177 077,00	177 077,00
ROBINET VANNE EUROPAM 60	1,00	U	878 401,00	878 401,00
ENSEMBLE BOUCHE A CLE pour RVE 60	1,00	U	429 951,00	429 951,00
BRIDE MAJOR 63	2,00	U	98 067,00	196 134,00
TUYAU PVC J. AUTO 10 BARS 63	690,00	M	19 604,00	13 526 760,00
BOUCHON PVC J. AUTO 63	1,00	U	12 953,00	12 953,00
BETON POUR BUTEE ET CALAGE	0,25	MS	418 194,00	104 548,00
--- Sous Total ---				15 411 055,00
*** Branchement bloc sanitaire:				
* Fourniture et pose:				
COLLIER DE PRISE PVC GB 63	1,00	U	128 465,00	128 465,00
ROBINET DE PRISE 25	1,00	U	158 087,00	158 087,00
ENSEMBLE BOUCHE A CLE RONDE	1,00	U	143 296,00	143 296,00
TUYAU PVC 32 SERIE 16 BARS	12,00	M	11 548,00	138 576,00
COUDE 1/4 26	2,00	M	4 794,00	9 588,00
REDUCTION Nx240 FF 26/20	1,00	U	3 811,00	3 811,00
POSE COMPTEUR 20	1,00	U	6 821,00	6 821,00
ROBINET D'ARRET LAITON 20	1,00	U	22 249,00	22 249,00
NICHE A COMPTEUR	1,00	U	65 386,00	65 386,00
--- Sous Total ---				676 279,00

RECAPITULATION

A - Canalisation principale :	15 411 055,00
B - Branchement bloc sanitaire :	676 279,00
--- Sous Total ---	16 087 334,00
TVA 20%	3 217 466,00
TOTAL	19 304 800,00

Arrêté le présent devis à la somme de : *** DIX NEUF MILLIONS
 TROIS CENTS QUATRE MILLES HUIT CENTS Ariary *** 

N.B :

- 1) Le règlement de ce devis doit-être effectué par une personne munie d'une pièce d'identité, du cachet si elle agit pour le compte d'une société ou d'un tiers en même temps que le paiement du droit d'abonnement qui s'élève à 1508 Ar par compteur
- 2) Le demandeur s'engage à obtenir l'autorisation de la Commune de Manandriana pour permettre la réalisation de son branchement
- 3) Vous voudriez bien noter que les quantités que nous indiquons ne sont qu'approximatives.
Après la réalisation des travaux, nous vous établirons un décompte général et définitif qui tiendra compte du matériel et des quantités réellement posées et par ailleurs du bordereau de prix en vigueur à cette époque.

DELAI D'OPTION : Jusqu'au changement du bordereau de prix

DELAI D'EXECUTION :


CONDITION DE REGLEMENT : 100% du montant total à l'approbation du devis

Le Directeur Général
de LA JIRAMA
d'Antananarivo



Roland Narivonj RAKOTOMALALA

LE CLIENT



Légende		Diamètre	Longueur ou Quantité
	Conduite Existante	63	
	Conduite à poser	PVC 63	690m
	Branchement à installer	PVC 32	06m
	Compteur en location	15mm	01
	Robinet d'arrêt	15mm	01
	R V E	60mm	01

Goudron :

Pavé :

Ciment:

Escalier :

RESEAU EAU ANTANANARIVO					PROJET		
BRANCHEMENT BLOC SANITAIRE C.E.G MANANDRIANA FKT AMBOHIPANANINA					J.I.R.A.M.A.		
					<u>Le Pétitionnaire:</u>		
Tournée	Carnet	Compte	Échelle	Dressé par	Date	Numéro Devis	Visa
			Croquis	MH	17/03/2016	Esti_H8023-16	